



नेपाल सरकार  
कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्रालय  
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना  
परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, पर्सा

मो: ९८५५०३६४१२  
इमेल: pmamp.piu.parsa@gmail.com  
वेबसाइट: parsa.pmamp.gov.np

प.स.: ०७८/०७९  
च.नं. ०९



मिति: २०७८।०४।०३

श्री प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना,  
परियोजना व्यवस्थापन एकाइ, खुमलटार, ललितपुर।

विषय: आ.व. २०७७।७८ को त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा यस परियोजना कार्यान्वयन एकाइ पर्साको आ.व. २०७७।७८ को त्रैमासिक तथा वार्षिक वित्तिय तथा भारित प्रगतिको विवरण यसै पत्रसाथ संलग्न गरि पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ:

श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बीरगंज, पर्सा ।

श्री कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, बीरगंज, पर्सा ।

श्री प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, धनुषा ।

२१/३/२३  
रोशन अधिकारी  
वरिष्ठ कृषि अधिकृत  
वरिष्ठ कृषि अधिकृत

नेपाल सरकार

कृषि विकास मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

आ. व. २०७७/७८ को तृतीय चौमासिक अवधिको कार्यक्रम तर्फको भारत तथा वित्तीय प्रगति स्थिति

क्र.सं	परियोजना कार्यान्वयन एकाइ	वार्षिक			तृतीय चौमासिक			तृतीय चौमासिक प्रगति								
		विनियोजन			विनियोजन			भारित प्रगति %			खर्च			वित्तीय प्रगति %		
		पूर्वजीगत	चालु	जम्मा	पूर्वजीगत	चालु	जम्मा	चालु	पूर्वजीगत	जम्मा	चालु	पूर्वजीगत	चालु	जम्मा	चालु	पूर्वजीगत
१	पर्सा	३३२०.००	३६२४३.००	३९५६३.००	१४००.००	४६६२.००	६०६२.००	३.५६	११.२१	१४.७७	२४५३३.०१	२१३४.४९	२६६६७.५०	१५२.४६	५२६.२३	४३९.९१

*[Handwritten signature]*



रा ३११३२

रेशन अधिकारी  
वरिष्ठ कृषि अधिकृत

बजेट रु हजारमा

नेपाल सरकार

कृषि विकास मन्त्रालय

प्रधान मन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

आ. व. २०७७/७८ को वार्षिक अवधिको कार्यक्रम तर्फको भारत तथा वित्तीय प्रगति स्थिति

क्र.सं	परियोजना कार्यान्वयन एकाइ	वार्षिक						वार्षिक प्रगति						बजेट रु हजारमा	
		विनियोजन			भारित प्रगति %			खर्च			वित्तीय प्रगति %				
		पूँजीगत	चालु	जम्मा	पूँजीगत	चालु	जम्मा	पूँजीगत	चालु	जम्मा	पूँजीगत	चालु	जम्मा	पूँजीगत	चालु
१	पर्सो	३३२०.००	३६२४३.००	३९५६३.००	८.४४	७९.२५	८७.६९	३९९९.३०	२९९१४.०३	३३२१३.३३	९९.३८	८२.५४	८३.९५		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



रोशन अधिकारी  
वरिष्ठ कृषि अधिकृत

परियोजनाको संक्षिप्त परिचय											
जोन/सुपर जोन	स्थापना वर्ष	परियोजना पूर्वको क्षेत्रफल (हे)	परियोजना पूर्वको उत्पादकत्व (मि.टन/हे)	जोन/सुपरजोनले ढाकेको २०७६/७७ सम्मको क्षेत्रफल(हे) वा पशुको हकमा संख्या	जोन/सुपरजोनले ढाकेको २०७७/७८ सम्मको क्षेत्रफल(हे) वा पशुको हकमा संख्या	जोन/सुपरजोनले ढाकेको उत्पादनशील क्षेत्रफल २०७७/७८ सम्म (हे) (बहुवर्षीयको हकमा)	जोन/सुपरजोनको हालको उत्पादन(मि.टन)	हालको उत्पादकत्व (मि.टन/हे)	कमाण्ड क्षेत्र (पालिकाको नाम, वडा आदि)	संयोजकको नाम	फोन नं
तरकरी जोन	०७३/०७४	३७५.९५	१७.३	५२०	१००	६२०	१३३३०.	२१.५	बहुदरमाइ १, ९, ५, ६, ७ पोखरिया ९, १०, २, ३, ४, ७ जगरनाथपुर ५ र कालिकामाइ १	नभएको	

*(Handwritten signature)*

११/३/२५



रेगनल अधिकाारी  
वरिष्ठ कृषि अधिकृत

रोजगारी सिर्जना र निरन्तरता

रोजगारी सिर्जना र निरन्तरता			
परियोजना कार्यान्वयन एकाइ	रोजगारीको किसिम	एकाइ	आ.व.०७७/७७ सम्म
	स्थायी रोजगारी	संख्या	१८
	आंशिक रोजगारी	संख्या	२५०
			७९
			१५०

Handwritten signature

Handwritten signature



रोशन अधिकारी  
वरिष्ठ कृषि अधिकृत

नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय  
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना  
परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, पर्सा

१. मासिक वित्तिय प्रगति

आ.व.: २०७७/७८

महिना: असार

क्र.सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	परियोजना कार्यान्वयन इकाईको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)			तेस्रो चौमासिक विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)			यस महिना (असार) को खर्च (रु. हजारमा)			तेस्रो चौमासिक विनियोजनको तुलनामा चौमासिकको खर्च (रु. हजारमा)			वालु आ. व. को हालसम्मको खर्च (रु. हजारमा)			कैफियत
			चालु	पूजित	जम्मा	चालु	पूजित	जम्मा	चालु	पूजित	जम्मा	चालु	पूजित	जम्मा	चालु	पूजित	जम्मा	
१	३१२००१०६	परियोजना कार्यान्वयन इकाई पर्सा	३६२४३.००	३३२०.००	३९५६३.०	४६६२.०	१४००.००	६०६२.००	१७४४५.६३	६४३.९२०	१८१८८.९५	-१९८७१.०१	-७३४.४९	-२०६०५.५०	२९९१४.०३	३२९९.३०	३३२९३.३३	
		जम्मा	३६२४३.०	३३२०.०	३९५६३.०	४६६२.०	१४००.००	६०६२.००	२४८६६.६७	६४३.९२	१८१८८.९५	-१९८७१.०१	-७३४.४९	-२०६०५.५०	२९९१४.०३	३२९९.३०	३३२९३.३३	

चौमासिक विनियोजनको तुलनामा खर्च प्रतिशत

-३३९.९१

वार्षिक विनियोजनको तुलनामा खर्च प्रतिशत

८३.९५०४८

तयार गर्ने:

*[Signature]*

प्रमाणित गर्ने:

*[Signature]*



रोशन अधिकारी  
वरिष्ठ कृषि अधिकृत

लाभान्वीत विवरण आ.व. २०७७/७८ दोश्रो चौमासिक सम्मको

परियोजना कार्यान्वयन इकाई	परियोजना कार्यान्वयन इकाई अन्तर्गत जोन/सुपरजोन	सुपरजोन/जो नले ढाकेको क्षेत्रफल (हे)	उत्पादनशील क्षेत्रफल (हे) (सहवर्षिय बालीको लागि)	लाभान्वीत समुह/सहकारी/उद्यमीको संख्या						लाभान्वीत जनसंख्या						
				कृषक समुह	कृषि सहकारी	कृषि फार्म	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	पुवा	कुल जम्मा
प.का.ई. पर्सा	जोन	६२०	५८३	७८	९	११०		४१४	११२५	१५३९	१७८	०	५१८	१३३६	१५३९	कैफियत

*(Handwritten signature)*

२०७७/७८



रोशन अधिकारी  
वरिष्ठ कृषि अधिकृत

जनशक्ति विवरण आ.नं. २०७७/७८

क्र.सं.	परियोजना कार्यान्वयन एकाइ	रा.प.द्वि.प्रा.		रा.प.वृ.प्रा. (कृषि)		रा.प.वृ.प्रा. (प.वि./प.वि. अ.)		रा.प.अ.प्रा.ना. यव सुब्बा		रा.प.अ.प्रा. खरिदार		रा.प.अ.प्रा. लेखापाल		प्रा.स. (स्वायी)		ना.प्रा.स. (स्थायी)		ना.प्रा.स. (करार)		ना.प.से.प्रा. (करार)		कम्प्युटर अपरेटर		ह.स.वा		का.स.		अम्मा		वैकल्पिक			
		द.	पू.	द.	पू.	द.	पू.	द.	पू.	द.	पू.	द.	पू.	द.	पू.	द.	पू.	द.	पू.	द.	पू.	द.	पू.	द.	पू.	द.	पू.	द.	पू.		द.		
१	पर्सो	१	१	१	१	०	०	१	१	०	०	१	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	१	२	२	६	६	०		
		जम्मा																															

R 2013 IT

रोशन अधिकारी  
वरिष्ठ कृषि अधिकृत



Handwritten signature.



इन्टरनेटको वितरण आ.व.२०७७/७८

परियोजना कार्यान्वयन इकाई	क्र.स.	इन्टरनेटको नाम	विश्वविद्यालयको नाम	सम्पर्क नं	अनुसन्धानको विषय	अनुसन्धानको नतिजा
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पर्सा	१	श्री अमित महत्तो	प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन कलेज, पुरणचौर, कास्की	९८४२८७५०१४	Effects of Plant Growth Regulators and 3 G cutting on sex expression and yield of bottle gourd ( <i>Lagenaria siceraria</i> )	अनुसन्धानको लागि आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन भएको, तथ्याङ्कको विश्लेषण र व्याख्या हुने क्रममा रहेको ।
	२	श्री परिन्व झा	कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय	९८४३५०६४४२	Economics and constraints of Cucurbits in Parsa District.	अनुसन्धानको लागि आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन भएको, तथ्याङ्कको विश्लेषण र व्याख्या हुने क्रममा रहेको ।

RS

राइ३४



रोशन अधिकारी  
वरिष्ठ कृषि अधिकृत

राजस्व विवरण आ.व.२०७७/७८

क्र.स.	परियोजना कार्यान्वयन इकाई	राजस्व (रु हजारमा)		(रु हजारमा)
		तृतीय चौमासिक	वार्षिक	धरौटी
१	प.का.ई ,पर्सा	रु १०९,२०/- कार्यक्रमहरूको प्रस्ताव फर्मेट/फाईल दिए वापत प्रस्तावकबाट सकलन भएको ।	रु १०९,२०/- कार्यक्रमहरूको प्रस्ताव फर्मेट/फाईल दिए वापत प्रस्तावकबाट सकलन भएको । (राजस्व शिर्षक न १४२२९, दाखिला न ११२६१७३१, मिति २०७८।०३।१४, एमरेष्ट बैङ्क लि. वीरगज )	
जम्मा				

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

रोशन अधिकारी  
वरिष्ठ कृषि अधिकृत

नेपाल सरकार

कृषि विकास मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

आ.व. २०७७/७८ सम्मको बेरजु सम्बन्धी विवरण

वजेट रु हजारमा

क्र.सं.	परियोजना कार्यान्वयन एकाइ	आ.ब २०७५/७६सम्मको बेरजु रकम	आ.ब २०७६/७७ मा थप बेरजु रकम	जम्मा बेरजु रकम	बेरजु फछौट रकम	बेरजु फछौट बांकी रकम	कैफियत
१	पर्सा	१३४४९२७५	०	१३४४९२७५	३०६१२६०	१०३८८०१५	
जम्मा							

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



रोशन अधिकारी  
वरिष्ठ कृषि अधिकारी

आ.व.२०७७/७८

परियोजना कार्यान्वयन एकाइ	क्र.स	सम्पन्न हुन नसकेका कार्यक्रमहरू	सम्पन्न हुन नसकेका कार्यक्रमको			सम्पन्न नहुनाका कारणहरू
			लक्ष्य	प्रगति	नपुग	
	१	नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समन्वय बैठक	६	२	४	कोभिडको कारणले जारी लकडाउन र जि.प्र.का. को निर्देशन बमोजिम बैठक सम्पन्न गर्न नसकेको ।
	२	Shallow Tubewell irrigation जडान	१००	१६	८४	स्थानिय तह र कृषि ज्ञान केन्द्रबाट संचालन हुने Shallow Tubewell कार्यक्रममा ८५ प्रतिशत अनुदानमा रहेकोले कृषकको माग आएपनि सम्झौता नगरेको ।



Handwritten signature

Handwritten signature

रोशन अधिकारी  
वरिष्ठ कृषि अधिकृत



आ.व.२०७७/७८ दोश्रोचौमासिकमा सम्पन्न मुख्य मुख्य उपलब्धीहरू

परियोजना कार्यान्वयन इकाई	क्र.स	सम्पन्न मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरू	सम्पन्न भएका कार्यक्रमको मुख्य मुख्य उपलब्धीहरू	कैफियत
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पर्सा		पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू		
	१	स्थानीय तहको लागत सहभागितामा वीउ श्रोत केन्द्र स्थापना	पर्सागढी न.पा. मा सेतो गुराँस सहकारी संस्थामा वीउ श्रोत केन्द्र स्थापना भएको ।	
		चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू		
	१	तरकारीको क्षेत्रफल विस्तार	१०० हेक्टर तरकारी जोनको क्षेत्र वृद्धि,	
	२	स्थानीय तहसँगको समन्वयमा नर्सरी श्रोत केन्द्र स्थापना/सुदृढीकरण	पोखरीया न.पा. मा एउटा तरकारी नर्सरी श्रोत केन्द्र स्थापना भई संचालनमा रहेको ।	
	३	चकलाबन्दीमा पकेट/ब्लक/जोन संचालनको लागि सहकारी र निजी क्षेत्रबाट मींग संकलन, सम्भाव्यता अध्ययन र कार्यान्वयनमा सहयोग(अन्य)	तिनवटा माछाको तथा १-१ वटा धान बीउ र चैत धान उत्पादनमा चकलाबन्दी कार्यक्रम संचालन भएको ।	मीशिनबाट धान रोप्न प्रविधि प्रदर्शनी कार्यक्रम सम्पन्न भएको
	४	प्याकिजिड, लेबलिंग तथा पोष्ट हार्भेष्ट क्षति न्यूनीकरण कार्यक्रम(अन्य)	१०० केजी ११५ धान र २०० केजी को १७ धान डिजिटल काँटा वितरण ।	
	५	सुपथ मुल्यको एग्रेभेट संचालन	तरकारी जोन क्षेत्रका कृषकलाई एग्रेभेट मार्फत ५० प्रतिशत सहूलियतमा पलाष्टिक मल्लिङ्ग लगायत अन्य सामग्री वितरण भएको ।	
	७	जोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	४५८ स्प्रेर, १ मिनिटिलर, १ पावरटिलर, ६ वटा रोटाभेटर, १ फ्रेसर, ३ वटा टेलर वितरण भएको ।	
	८	Shallow tubewell Irrigation जडान	१८ वटा Shallow tubewell जडान भएको ।	
९	प्रविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा व्यवसायिक उत्पादन कार्यक्रम संचालन अनुदान	विद्यार्थीहरूमा प्राविधिक सीप एवं उच्चमशीलता विकास (होस पालन, माछा पालन, मल्लिङ्ग खेती प्रविधि) भएको । अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अध्ययन खर्च जुटाउन सहयोग पुगेको ।		

*Handwritten signature*



रा ३१३२

रोशन अधिकारी  
वरिष्ठ कृषि अधिकृत

आ.व.२०७७/७८ मा आइपरेका मुख्य मूख्य समस्याहरू

क्र.स	जिल्ला	आयोजनामा देखिएका मुख्य समस्याहरू	समस्या समाधान गर्न गरिएका प्रयासहरू	MDAC मा प्रस्तुत गर्ने पने समस्याहरू	समस्या समाधानका लागि सुझावहरू
		फर्जी प्रस्ताव पने गरेको	स्थलगत अनुगमन निरीक्षण GPS को प्रयोग		
	पर्सा	प्रस्तावहरू आवश्यकता भन्दा कम पने गरेको र ५० प्रतिशत लगानी गर्न नचाहने	अभिमुखिकरण कार्यक्रमबारे सरोकारवाला निकायलाई जानकारी गराइएको		
	जम्मा				

*(Handwritten signature)*

२०७७/७८



रोशन अधिकारी  
वरिष्ठ कृषि अधिकृत

आ.व.२०७७/७८ दोश्रो चौमासिकमा सम्पन्न नविन कार्यको विवरण

परियोजना कार्यान्वयन इकाईको नाम	क्रस	कामको विवरण	साझेदारी संस्था
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पर्सा	१	कृषि विभाग, PMAMP PMU, र यस PIUको समन्वयमा PIU Taplejung, PIU Mahottari, PIU Rupandehi र PIU Bara मा वाली तथा पशुपंछी विमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको । आकटा तालिम	
	२	Satellite image Based Remote Sensing Technique प्रयोग गरि KoBO Collect V1.30.1 App. माफत ४८० वटा धान खेती गरिएको स्थानको GPS Points (Latitude,Longitude) सङ्कलन गरिएको । मेशिनबाट धान रोप्ने प्रविधि प्रदर्शनी कार्यक्रम पसौगढी नगरपालिकामा सम्पन्न भएको	
	३		

*(Handwritten signature)*

२०७७/७८




रोशन अधिकारी  
वरिष्ठ कृषि अधिकृत





२.७.५.६५३	जोन/सुपरजोन प्रभाव क्षेत्रमा क्षेत्रफल विस्तार (तरकारी हिउँद)। प्रचार प्रसार तथा सामाजी उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण।	२००.००	१५.१७	६०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२००.००	१५.१७
२.७.७.१२८	न्युनतम समर्पण मूल्य निर्धारणको लागि तथ्यांक संकलन र विहोपणा अध्ययन/सर्वेक्षण/अनुसन्धान।	३.००	०.३८	१.५०	१.००	०.२५	१.००	१.००	०.२५	३.००	०.३८
२.७.१५.६०३	मीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समन्वय बैठक (स्थानीय तह र सरकारीबाट निकाय)। कृषि विकास कार्यक्रम।	६.००	०.७६	३.००	१.००	०.१३	०.५०	०.००	०.००	६.००	०.७६
२.७.१५.६१९	स्थानीय तह/सोतीको समन्वयमा नर्सरी श्रोत केन्द्र स्थापना/सुदृढीकरण/कृषि विकास कार्यक्रम।	१.००	२.५३	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१.००	२.५३
२.७.१५.६८७	बाली तथा बन्सुको उत्पादनकाल निर्धारण (कप कटिड)। कृषि विकास कार्यक्रम।	१०.००	०.०७	०.२७	३०.००	०.०२	०.०९	३०.००	०.०२	१०.००	०.०७
२.७.१५.७०२	क्षेत्र विस्तार हुने स्थानको माटो परिक्षण सेवा/कृषि विकास कार्यक्रम।	१.००	०.२५	१.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१.००	०.२५
२.७.१५.७०३	स्थानीय तहमा संचालित कृषि कार्यक्रमहरूको रिपोर्टिङ/कृषि विकास कार्यक्रम।	३.००	०.०८	०.३०	१.००	०.०३	०.१०	०.००	०.००	३.००	०.०८
२.८.१.६८	कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईको तर्फबाट संचालित कार्यक्रम अनुगमन तथा निरिक्षण/अनुगमन मुन्याङ्गन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रमण खर्च।	६८.००	१.०२	६.०३	१६.००	०.३६	१.३५	१६.००	०.३६	६८.००	१.०२
२.८.२.१८	प्रमण खर्च/आन्तरिक प्रमण।	३०.००	०.६६	२.५२	१०.००	०.२२	०.८६	१०.००	०.२२	३०.००	०.६६
२.८.२.३३	कार्यक्रम बजेट तर्जुमा तथा समिक्षा गोष्ठीमा भाग लिने/आन्तरिक प्रमण।	८.००	०.२०	०.८०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	८.००	०.२०
२.९.१.३	बीमा सवारी साधन/बीमा सार्वजनिक सम्पति।	६.००	०.१५	०.६०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	६.००	०.१५
२.९.६.६	सवारी साधन नविकरण शुल्क/नवीकरण।	६.००	०.१२	०.६८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	६.००	०.१२
२.९.६.६	कार्यालयमा दैनिक चियापान खर्च तथा अन्य भेषभूषा आउने विविध खर्च/चियापान खर्च।	१२.००	०.२१	०.८६	६.००	०.०७	०.२८	६.००	०.०७	१२.००	०.२१
२.९.६.७	नियमित स्ट्राफ बैठकमा हुने चियापान खर्च/चियापान खर्च।	१२.००	०.०६	०.२४	६.००	०.०२	०.०८	६.००	०.०२	१२.००	०.०६
५.१.११.३४६	वकालत/बीमा पकेट/बैंक/जोन संचालनको लागि सरकारी र निजी क्षेत्रबाट मौग संकलन, सम्भाव्यता अध्ययन र कार्यान्वयनमा सहयोग। अन्य।	५.००	१२.६६	५०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	५.००	१२.६६
५.१.११.३५९	प्याकेटिङ, लेबलिंग तथा पोष्ट हाभोट अति न्युनीकरण कार्यक्रम/अन्य।	१.००	२.५३	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१.००	२.५३
५.१.११.३६८	प्रविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा व्यवसायिक उत्पादन कार्यक्रम संचालन अनुदान/अन्य।	१.००	२.५३	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१.००	२.५३
५.१.११.३९९	सुपथ मूल्यको एगोभेट संचालन/अन्य।	३.००	१.९०	७.५०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३.००	१.९०
७.२.३	न्युनतम समर्पण मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीलाई अनुदान बापतको रकम।	१.००	०.०९	०.३६	१.००	०.०९	०.३६	१.००	०.०९	१.००	०.०९
८.१.३.६	कार्यालयको घर भाडा/कार्यालयको घर भाडा।	१.००	१.२१	६.००	६.००	०.२५	१.००	६.००	०.२५	१.००	१.२१
११.३.१०.२०३	सहकारी सञ्चालन माफत कृषि उपजको बजारीकरण सहयोग/कृषि खेतीको साथै सिचाई प्रयोजन र पशु चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण तथा मेरीन औजार।	१.००	३.०३	१२.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१.००	३.०३
११.३.१०.२०६	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यन्त्रीकरण सहयोग/कृषि - खेतीको साथै सिचाई प्रयोजन र पशु चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण तथा मेरीन औजार।	१.००	६.३२	२५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१.००	६.३२
११.३.१०.२०९	Shallow Tubewell Irrigation जडान/कृषि - खेतीको साथै सिचाई प्रयोजन र पशु चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण तथा मेरीन औजार।	१००.००	११.३७	६५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१००.००	११.३७
११.६.२.३	कृषि बजार, भण्डारण पूर्वाधार, प्रामाणिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना/अन्य सार्वजनिक निर्माण।	२.००	५.०६	२०.००	१.००	२.५३	१०.००	१.००	२.५३	२.००	५.०६
४२	टूला सिचाई आयोजनामा सघन कृषि कार्यक्रम।					०.००					
५.१.११.३५३	बाली सघनता तथा उत्पादनकाल बृद्धि कार्यक्रम (धान, गहुँ, मकै)। अन्य।	३.००	६.३२	२५.००	१.००	२.५३	१०.००	१.००	२.५३	३.००	६.३२
ख)	यानु खर्च कार्यक्रमको जम्मा।		९१.६१	३६२.४३		११.७८	६६.६२		११.२१		७९.२५
	कुल जम्मा खर्च।		१००.००	३९५.६३		१५.३६	६०.६२		१४.७७		८७.७०

*(Handwritten signature)*



*(Handwritten signature)*

**रोसाज अधिकारी**  
**वरिष्ठ कृषि अधिकृत**