



नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपक्षि विकास मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, पर्सा

मो: ९८५५०३६४१२, ९८५५०३६४११

इमेल: pmamp.piu.parsa@gmail.com

वेबसाइट: parsa.pmamp.gov.np



मिति: २०८०/०९/०६

पत्र सं. २०७९/०८०

च.न. १९६


श्री प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना,
परियोजना व्यवस्थापन एकाइ, खुमलटार, ललितपुर ।

विषय: प्रगति विवरण सम्बन्धमा ।

उपरोक्त विषयमा यस परियोजना कार्यान्वयन एकाई पर्साको आ.व. २०७९।८० को त्रैमासिक तथा ९ महिनाको प्रगति विवरण (PPT Slides) यसै पत्रसाथ संलग्न गरि पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ:

श्री कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, पर्सा ।


गनेश प्रसाद यादव
वरिष्ठ कृषि अधिकृत



नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय



प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यान्वयन एकाइ पर्सा

आ.व. २०७९/८० को तेस्रो त्रैमासिक तथा ९ महिना अवधिको प्रगति प्रतिवेदन



प्रस्तुतकर्ता


गणेश प्रसाद यादव
बरिष्ठ कृषि अधिकृत

गणेश प्रसाद यादव
बरिष्ठ कृषि अधिकृत

परियोजनाको संक्षिप्त परिचय



धान जोन लागु भएको क्षेत्रहरू (PMAMP rice zone area, Parsa district)



● : धान जोन लागु भएको पालिका



Handwritten signature and official stamp of the District Development Officer, Parsa.



परियोजनाको संक्षिप्त परिचय



विवरण		इकाई	जम्मा
जोनको संख्या	सक्रिय जोन (धान)	संख्या	१
	अनुसरणमा गएको जोन (तरकारी)	संख्या	१
जोनले ढाकेको क्षेत्रफल	तरकारीको हकमा	हे.	६२०
	धान जोनको हकमा	हे.	६१८
परियोजना पूर्व जोनको क्षेत्रफल (हेक्टर):	सक्रिय जोन (धान)	हे.	१२७५०
	अनुसरणमा गएको जोन (तरकारी)	हे.	३७५.९५
यस आ.व.मा सूचिकृत सहकारी/समूह/निजी उद्यमीसंख्या:	तरकारीको हकमा	आवश्यक नरहेको	
	धान जोनको हकमा	९+१७ (०७८।७९) =	२६ वटा



[Handwritten signature]

संज्ञा प्रशासन
संज्ञा प्रशासन
संज्ञा प्रशासन



परियोजनाको संक्षिप्त परिचय



जिल्ला प्राथमिकताका बाली वस्तुहरू र जिल्ला बाहिर निकासी भएको सोहि बाली/वस्तुको विवरण

क्र.सं.	जिल्ला	जिल्ला प्राथमिकताका बाली/वस्तुहरू	निर्यात परिमाण	मूल्य	कैफियत
१	पर्सा	तरकारी			४१२५ हे./७७५०० मे.ट.
		धान			४७०६० हे./२२८२४१ मे.ट.
		माछा			२००० हे./१२८०० मे.ट.
२		गहुँ			२६००० हे./६७६०० मे.ट.
३		दूध			११४४९२
४		गाई,			८७८९३ /८७८९३
५		भैंसी			५७५२६ /५७५२६



परियोजना कार्यालय
पर्सा, पश्चिम बंगाल
भारत




परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको बजेट विनियोजन र खर्चको विवरण

बजेट रु लाखमा



क्र.सं	आ.व. २०७३/७४	आ.व. २०७४/७५	आ.व. २०७५/७६	आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९
	विनियोजन	विनियोजन	विनियोजन	विनियोजन	विनियोजन	विनियोजन
	खर्च	खर्च	खर्च	खर्च	खर्च	खर्च
	86.49	201.67	196.19	234.16	395.63	402.54
	86.49	145.71	164.40	138.31	332.13	269.58

■ विनियोजन ■ खर्च



मन्त्रीको कार्यालय
प्रशासनिक विभाग
काठमाडौं



परियोजनाको शुरु वर्षदिखि जोन सुपरजोन अनुसारको बजेट बिनियोजन र खर्चको विवरण



बजेट रु लाखमा

क्र. सं	जोन/सुपर जोन	आ.व. २०७३/७४	आ.व. २०७४/७५	आ.व. २०७५/७६	आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	आ.व. २०७९/८०
		विनियोजन न	विनियोजन न	विनियोजन न	विनियोजन न	विनियोजन न	विनियोजन न	विनियोजन न
१	तरकारी	८६.४९	२०१.६७	१९६.१९	२३४.१६	३९५.६३	३३२.१३	
२	धान						४०२.५४	२६९.५८
							४७४.२५	११९.५३



[Handwritten Signature]

राष्ट्रिय प्रशासनिक सेवा
राष्ट्रिय प्रशासनिक सेवा
राष्ट्रिय प्रशासनिक सेवा



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको प्रतिफल र उपलब्धिहरू



क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणान्त्मक प्रगति										जम्मा	मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू
			२०७३/७४	२०७४/७५	२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९	२०७९/८०	२०८०/८१	२०८१/८२	२०८२/८३		
१	साना सिंचाई/सिंचाई पूर्वाधार निर्माण		१	०	१	०	०	०	१	०	१	०	४	उत्पादनको क्षेत्रफल बढ्दिका साथै आकाशे निर्भरतामा कमी भई बजार योग्य उत्पादन बढ्दछि
	पम्पसेट वितरण		३५	०	११६	०	०	११६	०	०	०	०	२६७	
	मोटर वितरण		०	०	०	०	११०	०	०	०	०	०	११०	
	६० मि. पक्की कलो निर्माण		०	०	०	०	०	०	०	१	०	०	१	
	२२ मि. पक्की कलो मर्मत	संख्या	०	०	०	०	०	०	०	१	०	०	१	
	८०० मि. पाईपलाइन जडान		०	०	०	०	०	०	०	१	०	०	१	
	कलो तथा बाध मर्मत		०	०	०	०	०	०	०	४	०	०	४	
	२४०० मि. नयाँ कच्ची कलो निर्माण		०	०	०	०	०	०	०	२	०	०	२	
	बोरिङ्ग जडान		०	०	०	०	०	०	०	१	०	०	१	
	कुषि यान्त्रीकरण		१	०	०	०	०	०	१	०	०	०	३	
पावर टिलर		०	०	०	०	०	०	१	०	०	०	१		
ट्रक्टर		०	०	०	०	०	०	३	०	०	०	३		
रोटाभेटर		०	०	०	०	०	०	३	०	१६	०	१९		
पम्पसेट वितरण		३५	०	११६	०	०	११६	०	११६	४	४	२७१	श्रम, श्रमिक तथा समयको बचत भई उत्पादन लागत घट्ने/न्यूनिकरण	
मोटर वितरण		०	०	०	०	११०	०	११०	४४	०	०	१५४		
ड्रम सिङ्ग		०	०	०	०	०	०	०	२	०	०	२		
रिपर	संख्या	०	०	०	०	०	०	०	२	०	०	२		
ब्रस कटर		०	०	०	०	०	०	०	७	०	०	७		
लेभलर		०	०	०	०	०	०	०	१	०	०	१		
कल्टीभेटर		०	०	०	०	०	०	०	२	०	०	२		
थ्रेसर		०	०	०	०	०	०	०	४	०	०	४		
चार्लेबल स्प्रेयर		०	०	०	०	०	०	०	२४८	०	०	२४८		



शुभेन्द्र प्रसाद शर्मा
अतिरिक्त सचिव



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको प्रतिफल र उपलब्धिहरू



क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति					जम्मा	मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	
			२०७३/७४	२०७४/७५	२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८			२०७८/७९
३	प्राविधिक शिक्षालयलाई सहयोग	संख्या	१	०	०	०	२	१	४	आ.व.०७३/७४ मा ८ वटा कम्प्युटर वितरण भएको र गत आ.व.मा हौस पालन तथा माछापालनमा सहयोग
४	कृषि यान्त्रीकरण मार्फत बजारीकरणका लागि सहयोग	संख्या	०	०	०	०	१	०	१	१२ वटा डिजेल इन्जिन भएको लोडिङ रिक्वा वितरण-तरकारीको बजारीकरणका लागि
५	पोस्ट हार्भेट सेन्टर स्थापना		१	०	१	०	१	०	३	
	पिकअप वितरण	संख्या	१	०	०	०	०	०	१	बजारीकरण सहज भएको
	डिजीटल काँटा		१४	०	७९	०	१४९	०	२४२	



(Signature)
प्रकार प्रकाश बिष्ट

संस्थापक
प्रकार प्रकाश बिष्ट



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको प्रतिफल र उपलब्धिहरु



क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाण/आत्मक प्रगति					जम्मा	मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु
			२०७३/७४	२०७४/७५	२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८		
६	चकलावन्दी (धान बीउ/२० हे., चैते धान/१५ हे. तथा माछा/१५ हे.)	ट्रेक्टर	०	०	०	०	१+१+३	३	१६० मे.ट. हर्दिनाथ-१ को बीउ उत्पादन/७५० मे.ट. चैते धान उत्पादन तथा १८ हे. क्षेत्रफलमा पोखरी निर्माण भई माछापालन १६० मे.ट. हर्दिनाथ-१ को बीउ उत्पादन/७५० मे.ट. चैते धान उत्पादन तथा १८ हे. क्षेत्रफलमा पोखरी निर्माण भई माछापालन भएको
		श्रेसर	०	०	०	०	१	१	
		बोरिङ	०	०	०	०	४	४	
		मोटर	०	०	०	०	४	४	
		रोटामेटर	०	०	०	०	१	१	
७	कष्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना	पावर टिलर	४	४	०	०	०	०	श्रम, श्रमिक तथा समयको बचत भई उत्पादन लागत न्यूनीकरण
		ट्रेक्टर	४	४	०	०	०	०	
		रोटामेटर	४	४	०	०	०	०	
		पोष्ट हारभेष्ट क्षति न्यूनीकरण कार्यक्रम	०	०	०	०	०	१	बजारीकरणमा सहजता
८	डिजिटल काँटा	संख्या	०	०	०	०	०	३०	
		संख्या	०	०	०	०	०	१	



प्रकार
प्रकार
प्रकार



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको प्रतिफल र उपलब्धिहरु



क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	अर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणत्मक प्रगति					जम्मा	मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु
			२०७३/७४	२०७४/७५	२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८		
९	विउ श्रोत केन्द्र	संख्या	०	०	०	०	१	१	विउ भण्डारण तथा उन्नत विउ उत्पादनको प्रवर्धन
१०	नर्सरी श्रोत केन्द्र	संख्या	०	०	०	०	१	१	बेमोसमी तरकारीको बेनी उत्पादन, कृषककव आय श्रोतमा वृद्धि



[Handwritten signature]

उपरोक्त कार्य अन्तर्गत
प्रमुख प्रशासक
संस्थापक



परियोजनाबाट देखिएको उल्लेखनीय परिवर्तन



चालू आ. व. २०७९/८० को हाल सम्म परियोजनाबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट देखिएको उल्लेखनीय उपलब्धि (Transformation):

- सामूहिक खेतीको अभ्यासको शुरुवात (बिक्रीयोग्य परिमाण बृद्धि)
- नाफामूखी/बजारमूखी उत्पादनमा जोड (लोडिङ्ग रिक्शा तथा पिकअप भ्यानको परिचालन)
- परियोजनाबाट वितरण भएको सिंचाइ/सिंचाइ सामग्री तथा यन्त्र उपकरणहरूको उपयोगले लागत न्यूनीकरण भई आमदानी बढेको (आकाशे पानीको निर्भरतामा कमी)
- तरकारी उत्पादन तथा बिक्री-वितरणमा कृषि यन्त्र उपकरणहरूको व्यापक प्रयोगले तरकारी खेतीमा प्रभावकारिता आएको (पावर टिलर, मिनिटिलर, रोटाभेटर, मोटर, पम्पसेट...)
- आधुनिक प्रविधिको प्रयोग (प्लाष्टिक मल्विङ्ग, प्लाष्टिक घर, उन्नत/हाईब्रिड बीउ)
- क्षमता विकास





परिष्कार कर्म अधिकारी
शान्ति प्रसाद शार्दा
राष्ट्रिय कृषि विज्ञान केंद्र



२०७९/८० मा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य र OPMCM मा रिपोर्टिङ गर्ने प्राथमिकताका कार्यक्रम, बजेट विनियोजन र तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्चको प्रगति



क्र. सं	रिपोर्टिङ गर्ने प्राथमिकताका कार्यक्रम	एकाइ	लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	विनियोजित बजेट रु हजार	वार्षिक खर्चको प्रगति रु हजार	लाभान्वित जनसंख्या	विस्तृतिकरण
१	चक्लावन्दीमा आधारित खेती	संख्या	३	०	३०००	०	०	
२	प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारी (शिक्षालयको नाम सहित)	संख्या	१	०	१०००	०	०	
३	साना सिँचाइ निर्माण/मर्मत सम्भार	संख्या	२०	२४	४०००	२१८९.९	८३६	२८.७५ क्युबिक मिटरको बाँध निर्माण कार्य तथा २३ वटा बोरिङ जडान कार्य भएको ।
४	प्रशोधन उद्योग संचालन सहयोग	संख्या	१	०	५०००	०	०	



संस्थापक अधिकारी
संस्थापक अधिकारी



२०७९/८० मा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य र OPMCM मा रिपोर्टिङ गर्ने प्राथमिकताका कार्यक्रम, बजेट विनियोजन र तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्चको प्रगति



क्र.सं.	रिपोर्टिङ गर्ने प्राथमिकताका कार्यक्रम	एकाइ	लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	विनियोजित बजेट रु हजार	वार्षिक खर्चको प्रगति रु हजार	लाभान्वित जनसंख्या	विस्तृतिकरण
५	कृषि स्नातक इन्टर्न परिचालन (PIU लगायत अन्य निकायहरूको सहित)	संख्या	७	७				PIU parsa-5, AKC Parsa 2
६	जम्मा ब्लक संख्या	संख्या	४	०	८०००	१५००		कृषि ज्ञान केन्द्र पर्सले गर्नु ब्लकको कार्यक्रम संचालन गरेको ।
७	जम्मा पकेट संख्या	संख्या	२३	४	१३२९१	३१७९	२०४५	स्थानिय तहबाट प्राप्त विवरण अनुसार



रिपोर्टिङ गर्ने प्रमुख अधिकारी
डा. प्रकाश शर्मा



२०७९/८० मा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य र OPMCM मा रिपोर्टिङ गर्ने प्राथमिकताका कार्यक्रम, बजेट विनियोजन र तेस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्चको प्रगति



क्र.सं.	रिपोर्टिङ गर्ने प्राथमिकताका कार्यक्रम	एकाइ	लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	विनियोजित बजेट रु हजार	वार्षिक खर्चको प्रगति रु हजार	लाभान्वित जनसंख्या	विस्तृतिकरण
८	सहभागितात्मक सिकाइ केन्द्र	संख्या	१	०	२५००	०		
९	कृषि यान्त्रिकीकरण सहयोग	संख्या	१	०	७४९५	०		
१०	पोष्ट हार्भेष्ट क्षति न्यूनीकरण, प्याकेजिङ, लेबलिङ, वजारीकरण सहयोग	संख्या	१	०	२५००	०		



(Handwritten signature)

जोशी प्रताप शर्मा
दफ्तर सहायक
संस्थापक अधिकारी



जोन तथा अन्य कार्यक्रम अन्तर्गतका बाली/वस्तुहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व



क्र.स.	बाली/वस्तुको नाम	क्षेत्रफल हे./सख्या	उत्पादन मे.ट.	उत्पादकत्व मे.ट./हे.	राष्ट्रिय उत्पादकत्व मे.ट./हे.	कैफियत
१	धान-चैते	६१८	३३९९	५.५	४.७०	
	धान-बर्षे					
२	तरकारी	४१२५	७७५००	१८.७८	१४.०९	
३	माछा	१५				



(Handwritten signature)

राष्ट्रिय प्रशिक्षण
कार्यक्रम
प्रदेश प्रशिक्षण
कार्यक्रम




रोजगारी सृजनाको अवस्था



रोजगारी सृजनाको अवस्था						
अवधि	जोन/सुपरजोनको नाम	ज्यालादारी (मौसमी)	आंशिक रोजगारी	स्थायी रोजगारी	जम्मा	कैफियत
२०७३/७४ देखि २०७८/७९ सम्म	तरकारी (अनुशरण)		१५०	७९	२२९	आ.व.२०७३/७४ देखि २०७७/७८ सम्म
२०७३/७४ देखि २०७८/७९ सम्म	धान जोन	८५४०			८५४०	आ.व.२०७८/७९ देखि धान जोन संचालन
२०७९/८० को ९ महिना अवधिमा	धान जोन	६४०५			६४०५	



राज्य प्रशासक कार्यालय
काठमाडौं



लाभान्वित जनसंख्या



आर्थिक वर्ष २०७९/८०

लाभान्वित जनसंख्या

समूह/ सहकारी/ निजी उद्यमी/ कम्पनी	महिला	पुरुष	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	युवा	कुल जम्मा
२०७३/७४ देखि २०७८/७९ सम्म	५६८४	४२३५	९९१८	१९९	११९१	८७२६	७४३९	९९१८
आ व २०७९/८० को ९ महिना	६१९	१११२	१७३१	२४०	६५३	६४४	१२९९	१७३१
जम्मा	६३०३	५३४७	११६४९	४३९	१८४४	९३७०	८७३८	११६४९

नेपाल
कोष
संस्था
परिचालना
५६५

नेपाल कोष संस्था
परिचालना
५६५



आ.व. २०७९/८० को तेस्रो त्रैमासिक तथा ९ महिनाको प्रगति



संस्थापक अधिकारी
राष्ट्रिय वातावरण
संरक्षण केन्द्र



आ.व. २०७९/८० को बजेट विवरण



कार्यक्रम	आव २०७९/८० को शुरुको विनियोजित बजेट	रोक्का गरेको बजेट	समर्पण गरेको बजेट	हाल कायम रहेको बजेट	कैफियत
पूँजीगत तर्फ	४५००	-	-	४५००	
चालू तर्फ	४६०२२	३०९६.८५९	-	४२९२५.१४१	
जम्मा	५०५२२			४७४२५.१४१	



Handwritten signature and official stamp of the Ministry of Finance, Nepal.




आ.व. २०७९/८० को समर्पण बजेट विवरण



(रु. हजारमा)			
क्र.सं.	क्रियाकलापको नाम	समर्पण गरेको बजेट	समर्पण गर्ने कारणहरु
१			कैफियत हाल सम्म कुनै शिर्षकमा बजेट समर्पण गरेको छैन ।




राष्ट्रिय प्रशासनिक सेवा
काठमाडौं, नेपाल



आ.व. २०७९/८० को तेस्रो त्रैमासिक तथा ९ महिना अवधिको भारत प्रगति विवरण



कार्यक्रम/ क्रियाकलापहरू	तेस्रो त्रैमासिक लक्ष्य						तेस्रो त्रैमासिक		९ महिना अवधिको
	वार्षिक लक्ष्य			वजेट			भारत प्रगति	भारत प्रगति	
	परिमाण	भार	वजेट	परिमाण	भार	वजेट			
पूँजीगत तर्फ	२३	९.४८	४५००	१०	४.२२	२०००	९४.७९ %	९४.८८ %	
चालू तर्फ	६३०५	९०.५	४२९२५.१४१	११७७.५	३६.१८	१७१६३	४३.४५ %	२७.५८ %	
जम्मा	६३२८	९९.९८	४७४२५.१४१	११८७.५	४०.४	१९१६३	४८.५६ %	३२.४५ %	



गणेश प्रसाद यादव
वरिष्ठ अधिकारी



आ.व. २०७९/८० को तेस्रो त्रैमासिक तथा ९ महिना अवधिको वित्तीय प्रगति विवरण

वित्तीय प्रगति विवरण (रु. हजारमा)

कार्यक्रम/क्रिया कलापहर	वार्षिक विनियोजन	तेस्रो त्रैमासिक विनियोजन	तेस्रो त्रैमासिक खर्च	तस्रो त्रैमासिक खर्चको प्रतिशत	९ महिना अवधिको बजेट विनियोजन (पहिलो, दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकको जोड)	९ महिना अवधिको खर्च	९ महिना अवधिको खर्च प्रतिशत
पूँजीगत तर्फ	४५००	२०००	५३३.२२०	२६.६६%	२५००	२६८०	१०७.२%
चालू तर्फ	४२९२५.१४१	१७१६३	१२९२.९२२	७.५३३%	३२००३	८४७२.९१	२६.४७%
जम्मा	४७४२५.१४१	१९१६३	१८२६.१४२	९.५३%	३४५०३	१११५२.९१	३२.३२%



Handwritten signature of the official.

पदाधिकारी
डा. राम प्रसाद शिवाचार्य



आ.व.२०७९/८० मा परिचालित कृषि इन्टर्नको विवरण



क्र. सं.	नाम	अध्ययन गर्ने विषय	कैफियत
क	परियोजना कार्यान्वयन एकाइमा परिचालित विद्यार्थी		
१	श्री सुरेश चौधरी धार	Assessment of vegetable growers' preferences for the practice of pesticide use, pest management strategy and knowledge of pesticide safety, in Parsa district	
२	श्री रोजिना अधिकारी	Effect of planting distance on yield and other agro-morphological characteristics of spring rice in Birgunj, Parsa	
३	श्री मनिश बुढायोकी	Zinc effect on rice growth	
४	श्री जुना पल्ली	Effect of different pinching method on growth and yield of okra in Parsa, Nepal	
५	श्री आकाश कुमार गुप्ता	'Okra	
ख	प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला स्थित कृषि कार्यालयमा परिचालित विद्यार्थी		
१	श्री प्रतिमा न्यौपाने	Identifying the impact of open border and trade deficit reduction strategies for fresh vegetables in Parsa, Nepal	
२	श्री शान्ति महर्जन	FARMER'S KNOWLEDGE AND PERCEPTION ON MANAGEMENT OF MAJOR DISEASES AND INSECT PESTS OF CUCURBITS IN PARSA, NEPAL	
	जम्मा ७		



श्री अकाश कुमार गुप्ता
परियोजना



आ.व.२०७९/८० को तेस्रो त्रैमासिक सम्मको मुख्य मुख्य
उपलब्धिहरु



क.सं.	सम्पन्न क्रियाकलाप	प्राप्त उपलब्धि (लाभावान्वित संख्या समेत)
१	बाली सघनता तथा उत्पादकत्व बृद्धि कार्यक्रम	५०% अनुदानमा १४७ क्वीन्टल चैते धानको वीड, ६.५ क्वीन्टल बसन्ते मकै तथा ४५ क्वीन्टल गहुँ को वीड वितरण गरिएको । १००% रोपाई सम्पन्न भएको । लाभान्वित संख्या ८४६
२	सिंचाई पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	२८.७५ क्युबिक मिटरको बाँध निर्माण (RCC drop structure) कार्य तथा २३ वटा बोरिङ जडान कार्य सम्पन्न भएको । लाभान्वित संख्या ८३६



(Handwritten signature)

नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपालन
मन्त्रालय



न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिदको प्रगति



प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिदको प्रगति विवरण ०७९१८०

क्र.सं.	प.का.ए./जिल्ला	सहकारी संस्थाको नाम	देगाना	धान खरिद मिति	खरिद गरेको धानको कुल परिमाण (क्वीन्टल मा)	निर्देशिका बमोजिम मुक्तानी गर्नुपर्ने रकम रु. मा	कैफियत
१		अटल कृषि सहकारी सं.लि.	सखुवा प्रसौनी गाँ.पा.	२०७९-०९-०६	७०००	४२८६४.११/-	धान विक्रेतालाई निर्देशिका बमोजिम बैङ्क माफत मुक्तानी गर्नु पर्नेमा जम्मा ३८२९.१४ किचन्टलको मात्र बैङ्क माफत मुक्तानी गरेको बाकी सोझै नगट मुक्तानी गरेको
				२०७९-०९-२७	२०११		
				२०७९-१०-०६	२१०२		
				२०७९-११-१५	४४३४		
					१५५४७		
२	पदा्री	यागमण समाज विकास बहाउदेशिय सहकारी सं.लि.	छिपहरमाई गाँ.पा.	२०७९-०९-०७	२४३९.८	०.	धान विक्रेतालाई निर्देशिका बमोजिम बैङ्क माफत मुक्तानी गर्नु पर्नेमा बैङ्क माफत मुक्तानी नगरी सोझै नगट मुक्तानी गरेको
				२०७९-१०-१८	१५८		
					२५९७.८		
					१८१४४.८		



प्रधान मन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना



आ.व. २०७९/८० को ९ महिना अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	एकाइ	सुपरजोन/जोनको नाम	सूचना प्रकाशन मिति	आवेदन परेको संख्या	समझौता संख्या	समझौता मिति	कार्यान्वयन को अवस्था
१	तरकारी जोन भित्र माटो सधार तथा उत्पादकत्व बृद्धिका लागि भूमि कम्पोष्ट प्रवर्धन कार्यक्रम	१	पटक	तरकारी जोन	२०७९/०४/२९	६	६	२०७९/१०/०९	समझौता भइसकेको
२	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग कार्यक्रम	१	पटक	धान जोन	२०७९/०४/२९	२४	४	२०७९/०९/१२, १०/१५, १०/११	वितरणको अवस्थामा रहेको
३	सिंचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	२०	संख्या	धान जोन	२०७९/०४/२९	२१	२१	२०७९/१०/०४, १०/१५, १०/११	कार्यान्वयन अवस्थामा रहेको
४	पोष्ट हार्भेष्ट क्षति न्यूनिकरण कार्यक्रम	१	पटक	धान जोन	२०७९/०४/२९	१९	४	२०७९/१०/१५, १०/११	
५	बाली सघनता तथा उत्पादकत्व बृद्धि कार्यक्रम	२	पटक	धान जोन	२०७९/०४/२९	२४	११	२०७९/०८/१५, १०/११, १०/२६,	कार्यक्रम सम्पन्न भएको
६	प्रशोधन उद्योग संचालन सहयोग	१	पटक	धान जोन	२०७९/०४/२९, २०७९/१२/०८	९	०		लाभग्राही छनौट हुन बाँकी



सिंचाइ विभाग
सिंचाइ विभाग
सिंचाइ विभाग



आ.व.२०७९/८० को ९ महिना अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	एकाइ	सुपरजोन/जोनको नाम	सूचना प्रकाशन मिति	आवेदन परेको संख्या	सम्झौता संख्या	सम्झौता मिति	कार्यान्वयन को अवस्था
७	सहभागितात्मक कृषि प्रविधि सिकाई तथा प्रदर्शनी केन्द्र	१	संख्या	धान	२०७९/०९/०३	२	०		लाभप्राही छनोट हुन बाँकी
८	वीउ उत्पादन कार्यक्रम	१००	हेक्टर	धान	२०७९/०५/१४	१२	०		लाभप्राही छनोट हुन बाँकी
९	प्राविधिक शिक्षालयसंगको साझादारीमा व्यवसायिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम	३	संख्या	धान	२०७९/०५/१४	२	०		सम्झौता हुन बाँकी
१०	५ हे. भन्दा बढी क्षेत्रफलमा मत्स्य पोखरी निर्माण गरी व्यवसायिक माछा उत्पादन उप्रान्तका क्षति न्यूनिकरण तथा बजारीकरण प्रवर्द्धनका लागि Cold Chamber सहितको जिउँदो माछा पसल संचालनमा सहयोग	१	पटक	धान	२०७९/०५/१४	५	०		लाभप्राही छनोट हुन बाँकी
११	चक्रवावन्दी खेती मार्फत न्यूनतम ५ हे क्षेत्रमा पोखरी निर्माण तथा माछा उत्पादन कार्यक्रम	३	संख्या	धान	२०७९/०९/०३ २०७९/१२/०६	३	०		लाभप्राही छनोट हुन बाँकी



संस्थापक
प्रमुख
डा. वि. क. शर्मा



प्रगति नपुगका कारणहरू (तेस्रो त्रैमासिक)



प्रगति नपुगका कारणहरू						
क्र सं	कार्यक्रम क्रियाकलाप	एकाइ	लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	नपुग परिमाण	कारण
१	तरकारी जोन भित्र माटो सुधार तथा उत्पादकत्व बृद्धिका लागि भूमि कम्पोष्ट प्रबर्धन कार्यक्रम	पटक	१	०	१	इष्टिभेट तयार हुन बाँकी ।
२	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग कार्यक्रम	पटक	१	०	१	दोस्रो पटक आर्थिक शिलवन्दी प्रस्ताव माग गर्दा खरिद कार्य हुन नसकेको ।
३	पोष्ट हार्भेट क्षति न्यूनीकरण कार्यक्रम	पटक	१	०	१	लाभग्राही छनौट हुन बाँकी ।।
४	प्रशोधन उद्योग संचालन सहयोग	पटक	१	०	१	लाभग्राही छनौट हुन बाँकी ।।



प्रमुख कार्यकारी अधिकारी
प्रशासनिक विभाग



प्रगति नपुगका कारणहरु (तेस्रो त्रैमासिक)



प्रगति नपुगका कारणहरु						
क्र सं	कार्यक्रम क्रियाकलाप	एकाइ	लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	नपुग परिमाण	कारण
०५	प्राविधिक शिक्षालयसंगको साझदारीमा व्यवसायिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम ५ हे. भन्दा बढी क्षेत्रफलमा मत्स्य पोखरी निर्माण गरी व्यवसायिक माछा उत्पादन उपग्रन्तका क्षति न्यूनिकरण तथा वजारीकरण प्रवर्द्धनका लागि Cold Chamber सहितको जिउँदो माछा पसल संचालनमा सहयोग	संख्या	१	०	१	सम्झौता हुन बाँकी ।
०६	चकलावन्दी खेती मार्फत न्यूनतम ५ हे क्षेत्रमा पोखरी निर्माण तथा माछा उत्पादन कार्यक्रम	पटक	१	०	१	लाभप्राही छनोट हुन बाँकी ।
०७		पटक	१	०	१	लाभप्राही छनोट हुन बाँकी ।



प्रगति नपुगका कारणहरु
तेस्रो त्रैमासिक




ब्लकको प्रगति विवरण



क्र.सं.	बाली/बस्तुको नाम	आ.व. २०७९/८० को ब्लकको संख्या	आ.व. २०७९/८० को विनियोजन	आ.व. २०७९/८० को ९ महिना अवधिमा भएको खर्च (रु. हजारमा)	खर्चको प्रतिशत	कैफियत
१	गहुँ	२	४०००	१५००	३७.५ %	
२	मकै	१	२०००	०	०	
३	तरकारी	१	२०००	०	०	




 नेपाल प्रजातन्त्र
 सरकार
 खैरहारी नगरपालिका



पकेटको प्रगति विवरण



क्र.सं.	वाली/वस्तुको नाम	पकेटको संख्या	आ व २०७९/८० को पकेटको विवरण		२०७९/८० मा विनियोजित बजेट	२०७८/७९ को ९ महिना अवधिमा भएको खर्च (रु.हजारमा)	खर्चको प्रतिशत	कैफियत
			नयाँ	निरन्तरता				
१	धान	९		निरन्तरता	५४००	६००	११.११ %	
२	धान	१०	नयाँ		६०००	१२००	२० %	
३	भैसी	२		निरन्तरता	१२००			
४	माछा	४		निरन्तरता	२८००			
५	माछा	४	नयाँ		३०००			
६	गहुँ	८	नयाँ		४८००			
७	तरकारी	५		निरन्तरता	३०००			
८	तरकारी	१२	नयाँ		७२००	१३७९	१९.१५%	
९	गाँइ	४	नयाँ		५०००			



संस्थापक
डा. शक्ति शर्मा



बेरुजु फछौट प्रगति विवरण



क्र.सं.	आ.व. २०७९/८० सम्म फछौट गर्नु पर्ने बेरुजु स्थिति			आव २०७९/८० को ९ महिनाको अवधिमा भएको प्रगति			जम्मा बाँकी बेरुजु रकम रु	बेरुजु फछौटको लागि पेश भएको रकम रु	कैफियत
	नियमित गर्नु पर्ने रकम रु	असुल गर्नु पर्ने रकम रु	जम्मा बेरुजु रकम रु	नियमित गरेको रकम रु	असुल गरेको रकम रु	जम्मा रु			
१	१०३८८०१५	०	१०३८८०१५	०	०	०	१०३८८०१५	०	आ. व. २०७६/७७ सम्म फछौट गर्ने पर्ने बेरुजु स्थिति
२	११३०५९१	३६७०१६	१४९७६०७	०	१९७३३	१९७३३	१४७७८७४	०	आ. व. २०७८/७९ को प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार
जम्मा	११५१८६०६	३६७०१६	११८८५६२२	०	१९७३३	१९७३३	११६६५८८९		



राष्ट्रिय प्रशासनिक सेवा
सचिवालय
काठमाडौं



जनशक्ति विवरण



क्र.सं.	स्वीकृत पद/श्रेणी	स्वीकृत दरबन्दी संख्या	पदपूर्ती	रिक्त दरबन्दी	कैफियत
१	वरिष्ठ कृषि अधिकृत, रा प द्वि प्रा	१	१	०	स्थायी
२	कृषि अधिकृत, राप प तृ प्रा	१	१	०	स्थायी
३	लेखापाल	१	१	०	स्थायी
४	नायव सुब्बा रा.प.अर्नकित प्रथम	१	०	१	स्थायी
५	कृषि अधिकृत, राप प तृ प्रा	१	१	०	करार
६	ना.प्रा.स.	२	२	०	करार
७	ह.स.चा.	१	१	०	करार
८	कार्यालय सहयोगी	२	२	०	करार
	जम्मा	१०	९	१	



मुख्य अधिकारी
रा.प.अ.स. विभाग
बेळगांव



भौतिक पूर्वाधारहरु तथा जिन्सी विवरण



क्र.सं.	पुर्वाधार	संख्या	हालको अवस्था	कैफियत
१	भवन	०	भाडामा बसेको	
२	गाडी	१	चालु	
३	मोटरसाईकल	४	चालु	
४	कम्प्युटर डेस्कटप	६	४ वटा चालु	२ विग्रेको
५	ल्यापटप	३	चालु	
६	प्रिन्टर	५	चालु	
७	प्रोजेक्टर	१	चालु	



संस्थापक
प्रमुख
राष्ट्रिय महिला आयोग



परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू



समस्याको किसिम	कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू
नीतिगत	जिल्लास्थित सरोकारवाला बीच समन्वय तथा सहकार्य सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग आवधिक ब्यवस्था नहुनु	तथा सहकार्यका लागि सरोकारवालाहरूसँग आवधिक छलफल
प्राविधिक	परियोजना अन्तर्गतका सरोकारवाला कर्मचारीहरू आधुनिकीकरण बारे अनभिज्ञ तथा नै	कृषिPMU लाई अनुरोध
व्यवस्थापकीय		



राष्ट्रिय प्रशिक्षण केन्द्र
सरोकारवाला



परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू



MDAC मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू	समस्या समाधानको लागि प्रस्तावित सुझावहरू
धान जोनको सफलताको लागि रासायनिक मलको उपलब्धताको सुनिश्चितता	कम्तिमा ५०० हे. का लागि आवश्यक रासायनिक मल सम्बन्धित निकायबाट जोनमा आवश्यक कृषकहरूलाई उपलब्ध हुने अवस्थाको सिर्जना
कृषि विकाससँग सम्बन्धित संस्थाहरू बीच सहकार्यको वातावरण सिर्जना	सम्बन्धित निकायबाट निर्देशन



प्रमुख कार्यकारी अधिकारी
रासायनिक मल विभाग
काठमाडौं



मुख्य कार्यक्रमहरुको झलक



सिचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार



संगम कृषि सहकारी संस्था लि. जिरामावानी गा.पा. -०४, सुपौली, पर्सा




[Handwritten signature]




संगम कृषि सहकारी संस्था लि.
जिरामावानी गा.पा. -०४
सुपौली, पर्सा



कृषि सहाकारी संस्था प्रा. लि.- सखुवा पसोनी -०४, पर्सा



Handwritten signature and text in Marathi, including the name 'सखुवा पसोनी' and other details.





Handwritten text in Devanagari script, possibly a name or signature, written diagonally.

Handwritten text in Devanagari script, possibly a name or signature, written in a circular pattern around a stamp.





२८.७५ क्युबिक मिटर बाँध निर्माण (RCC Drop Structure)



दुर्गा दलित कृषक समुह, पर्सागढी ४



Handwritten signature in black ink.

Handwritten text in Hindi: 'परसागढी कृषक समुह'.



न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद अनुगमन



Handwritten signature and text in Hindi: "गणेश प्रसाद शर्मा" and "मुख्य अधिकारी".

विभिन्न वालीहरूको ऋप कटिङ्ग




पत्रिका
 नेपाल
 काठमाडौं
 पत्रिका
 काठमाडौं
 पत्रिका
 काठमाडौं
 पत्रिका
 काठमाडौं

पत्रिका
 काठमाडौं
 पत्रिका
 काठमाडौं

पत्रिका
 काठमाडौं
 पत्रिका
 काठमाडौं



धन्यवाद



ಶ್ರೀ ಶಾಂತಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ
ಪದವಿ ಪಾಠಶಾಲೆ

ಶ್ರೀ ಶಾಂತಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ
ಪದವಿ ಪಾಠಶಾಲೆ
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ
ಬೆಂಗಳೂರು



आ.व. २०७९।८० तेस्रो त्रैमासिक भारत प्रगति

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेस्रो त्रैमासिक		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति		कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	भार	परिमाण	भारित	
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू										
११.३.१७.६४	फोटोकपी मेसिन प्रिन्टर र स्क्यानर सहितको	३११२२	संख्या	१	०.३७	१.७५	१	०	१	०
११.३.२०.६	ल्यापटप खरिद	३११२२	संख्या	१	०.२६	१.२५	०	०	०	०
११.६.१३.५०	कार्यालयको लागि विभिन्न फर्निचर खरिद	३११२३	संख्या	१	०.४२	२	८	०	८	०
११.४.१५.७५	सिचाई पुर्बाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	३११५५	संख्या	२०	८.४३	४०	१	४.२२	१	४
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:										
आ) चालू खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू				२३	९.४८	४५	१०	४.२२	१०	४
अ) चालू खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू										
१.१.१.४	रा.प. द्वितीय	२११११	जना	०	१.५१	७.१६	१	०.३५	१	०.३५
१.१.१.५	रा.प. तृतीय	२११११	जना	०	१.३८	६.५४	१	०.३२	१	०.३२
१.१.१.६	रा.प.अनं. प्रथम	२११११	जना	०	२.२९	१०.८५	१	०.५३	१	०.५३
१.३.१.१	निजामती कर्मचारीहरूको पोशाक खर्च	२११२१	जना	४	०.०८	०.४	४	०.०८	४	०.०८
१.२.२.१	स्थायी कर्मचारीको मंहगी भत्ता	२११३२	जना	४	०.२	०.९६	४	०.०५	३	०.०४
न्यूनतम समथन मूल्य, मूल्याङ्कन समीति, छनौट समिति आदि सञ्चालन बैठक भत्ता										
१.२.४.२२६	चाड पर्व तथा पालो पहरा भत्ता	२११३४	पटक	१	०.१३	०.६	१	०.०३	१	०.०३
१.२.१०.६	कर्मचारीको योगदानमा आधारित वीमा कोष खर्च	२११३५	पटक/संख्या	२	०.०५	०.२३	१	०.०१	१	०.०१
१.६.४.१	धाराको महसुल	२१२१३	जना	४	०.०४	०.२	४	०.०१	२	०.०१
२.१.१.८	बिद्युत महसुल	२२१११	महिना	१	०.१३	०.६	१	०.०३	१	०.०३
२.१.२.१	जारको पिउने पानी	२२१११	पटक	१६५०	०.४२	१.९८	४१२.५	०.११	४१२.५	०.११
२.१.३.१	टेलिफोन महसुल	२२१११	जार	१००	०.१३	०.६	१५	०.०३	९५	०.१९
२.१.६.१	संचार महसुल (टेलिफोन/इमेल/इन्टरनेट/हुलाक/कुरियर)	२२११२	महिना	१	०.२	०.९६	३	०.०५	३	०.०५
२.१.६.११	सवारी साधनका लागि मोबिल तथा अन्य लब्रिकेन्टस्	२२११२	महिना	१	०.२७	१.२८	३	०.०७	३	०.०७
२.२.२.६.८	कार्यक्रम संचालन तथा अंनगमनमा प्रयोग हुने	२१६	लीटर	२१६	०.२	०.९४	५४	०.०६	५४	०.०६
२.२.२.९.८	मोटरसाइकलका लागि पेट्रोल	९००	लीटर	९००	०.२८	१.३५	३००	०.०९	३००	०.०९



२०७९
२०१२

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेस्रो त्रैमासिक				तेस्रो त्रैमासिक प्रगति		कैफियत
				परिमाण	भार	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	परिमाण	
२.२.२.१९	गाडीका लागि डिजेल	२२२१२ लीटर	लीटर	२३६४	०.६३	५८६	०.१७	०.८१	५८६	०.१७	०.१७	
२.३.१.३	दुई पाइपे सवारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३ वटा	वटा	५	०.२७	५	०.०८	०.४	५	०.०८	०.०८	
२.३.१.११	चार पाइपे सवारी साधन मर्मत	२२२१३ वटा	वटा	१	०.६३	१	०.१६	०.७५	१	०.१६	०.१६	
२.९.१.३	बीमा सवारी साधन	२२२१४ संख्या	संख्या	६	०.१५	६	०.१५	०.७२	६	०.१५	०.१५	
२.९.४.४	सवारी साधन नविकरण शुल्क	२२२१४ संख्या	संख्या	६	०.१३	६	०.१३	०.६	६	०.१३	०.१३	
२.३.२.६८	मेशिनरी उपकरण मर्मत	२२२२१ पटक	पटक	१२	०.१४	३	०.०४	०.१८	३	०.०४	०.०४	
	कार्यालयको लागि स्टेशनरी, टोनर तथा अन्य											
२.४.१.४	मालसामान	२२३११ पटक/संख्या	पटक/संख्या	६	०.१२	२	०.०३	०.५७	२	०.०३	०.०३	
२.४.१.१५	कार्यालय मसलन्द सामान खर्च	२२३११ पटक	पटक	१२	०.४८	३	०.१२	०.५७	३	०.१२	०.१२	
२.२.३.१५	अन्य प्रयोजनको लागि इन्धन	२२३१४ पटक/संख्या	पटक/संख्या	२४	०.०८	६	०.०३	०.१२	६	०.०३	०.०३	
२.४.१.२.१८	कार्यालयलाई आवश्यक विभिन्न सामग्री छपाई	२२३१५ पटक	पटक	४	०.१३	१	०.०३	०.१५	१	०.०३	०.०३	
२.४.१.४.२	पत्रपत्रिका, रेडियोमा विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन	२२३१५ पटक/संख्या	पटक/संख्या	४	०.१८	१	०.०५	०.२३	१	०.०५	०.०५	
२.५.३.१६०	सेवा परामर्श (ओभरसियर)	२२४११ जना	जना	१	०.७७	३.६३	०.९१	०.९१	१	०.९१	०.९१	
२.५.७.३	कार्यालय सहयोगी सेवा करारमा लिने	२२४१३ संख्या	संख्या	२	१.०९	५.१६	०.२७	१.२९	२	०.२७	०.२७	
२.५.७.४	सेवा करारका कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्च	२२४१३ संख्या	संख्या	६	०.३५	१.६८	०	०	२	०.००	०.००	
२.५.७.५	सेवा करारका कर्मचारीलाई पोशाक खर्च	२२४१३ संख्या	संख्या	६	०.१३	०.६	०.१३	०.६	६	०.१३	०.१३	
२.५.७.१५	सवारी चालक करारमा लिने	२२४१३ संख्या	संख्या	१	०.६१	२.८९	०.१५	०.७२	१	०.१५	०.१५	
२.५.७.११४	कृषि प्राविधिक करारमा लिने	२२४१३ जना	जना	२	१.४५	६.८७	०.३६	१.७२	२	०.३६	०.३६	
२.५.७.२२०	कृषि सेवाका अधिकृत सेवा करार	२२४१३ जना	जना	१	०.९६	४.५६	०.२४	१.१४	१	०.२४	०.२४	
२.५.१०.२१	सरसफाई सेवा करार	२२४१९ जना	जना	१	०.५४	२.५८	०.१४	०.६६	१	०.१४	०.१४	
२.६.४.६९३	बाली वस्तु विशेष स्थलगत तालिम	२२५१२ संख्या	संख्या	१०	०.५३	२.५	०	०	५	०	०.००	
	जिल्लास्तर अन्तरत प्राविधि/प्राथमिक प्रशोधन/पाष्ट											
	हार्डवेयर व्यवस्थापन/कृषि यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम											
२.६.४.६९४	स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि/पशु सेवा प्राविधिकहरूका लागि पकेट/ब्लक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम	२२५१२ पटक	पटक	१	०.१३	०.६	०	०	०	०	०.००	
२.६.६.५५४	स्थानीय तहमा सञ्चालित पकेट/ब्लक विकास कार्यक्रमको समिक्षा तथा रिपोर्टिङका कार्यक्रम	२२५१२ पटक	पटक	४	०.५५	२.६	०.१४	०.६५	१	०.१४	०.१४	
२.७.५.६८९	परियोजना प्रचार प्रसार समग्री तयारी(बुकलेट, फोल्डर, पम्पलेट प्रकाशन)	२२५२२ पटक	पटक	१	०.२१	१	०	०	०	०	०.००	



संस्थापक अधिकारी
 प्रमुख कार्यकारी अधिकारी
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेस्रो त्रैमासिक		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति		कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	भार	परिमाण	भारित	
२.७.७.१९२	अन्तर निकाय सयुक्त अनुगमन संचालक समन्वय समिति/सोमोतका पदाधिकारी, सरोकारवाला, अगुवा कृषक तथा कर्मचारीहरूको अध्ययन अबलोकन भ्रमण	२२५२२ पटक	पटक	०	०	१	०	०	०.००	
२.७.७.१९४		२२५२२ पटक	पटक	०	०	१	०	०	०.००	
२.७.१५.६८७	बाली तथा बस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण (क्रप काटिङ)	२२५२२ संख्या	संख्या	३००	१.०५	७५	०.०५	७५	०.०५	
२.७.१५.७७५	नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन समन्वय बैठक (जिल्ला परियोजना समिति, प्रदेश परियोजना समिति, प्राविधिक समिति, प्राविधिक कार्यदल आदि)	२२५२२ पटक	पटक	१	०.१३	१	०	०	०.००	
२.७.१५.७७६	वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अभिलेखीकरण तथा प्रकाशन	२२५२२ पटक	पटक	१	०.२१	०	०	०	०.००	
२.७.१५.९९९	योजना तजुर्मा गोष्ठी (जोन संचालन समन्वय समिति, कृषकहरु तथा सरोकारवाला निकायहरुको सहभागितामा आगामी बर्षको लागि कार्यक्रम तजुर्मा)	२२५२२ पटक	पटक	०	०	२	०	०	०.००	
२.७.१७.१०	जोन संचालन समन्वय समितो गठन, परिचालन एवं आर्थिक व्यवस्थापन	२२५२२ पटक	पटक	२	०.१७	१	०	०	०.००	
२.७.२२.६७	मत्स्य स्वास्थ्य घुम्ती शिविर संचालन स्थलगत प्रयागशाला सेवा माटो पारक्षण र बाली उपचार शिविर	२२५२२ पटक	पटक	२	०.४२	१	०.२१	१	०.२१	
२.७.२५.१००६	नयाँ जालको आधारगत तथ्याङ्क संकलन, अद्यावधिक, प्रतिवेदन तयारी तथा प्रकाशन	२२५२२ पटक	पटक	०	०	०	०	०	०.००	
२.७.२५.३७४	बाली संरक्षण सेवा	२२५२२ पटक	पटक	०	०	२	०	०	०.००	
२.८.१.८२	कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईको तर्फबाट संचालित कार्यक्रम अनुगमन तथा निरीक्षण	२२६११ पटक	पटक	५५	०.९७	१२	०.१८	१२	०.१८	
२.८.२.१८	भ्रमण खर्च	२२६१२ पटक	पटक	३५	०.५६	१०	०.०९	१०	०.०९	
२.८.२.३३	कार्यक्रम बजेट तजुर्मा तथा सामक्षा गोष्ठीमा भाग लिने	२२६१२ पटक	पटक	१०	०.१८	४	०.०७	४	०.०७	
२.९.६.४	कार्यालयमा दैनिक चियापान खर्च तथा अन्य भएपरे आउने विविध खर्च	२२७११ महिना	महिना	१२	०.४७	३	०.१२	३	०.१२	
२.७.१५.१७२६	प्राविधिक शिक्षालयसंगको साझादारीमा व्यवसायिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम	२६४१३ संख्या	संख्या	१	२.११	१	२.११	०	०.००	
११.६.९.१७९	चक्राबन्दी खती माफित न्यूनतम ५ हे क्षेत्रमा पाखरी निर्माण तथा माछा उत्पादन कार्यक्रम	२६४२३ संख्या	संख्या	३	६.३३	१	२.११	०	०.००	

संस्थापक अध्यक्ष
संस्थापक सदस्य
संस्थापक सदस्य
संस्थापक सदस्य
संस्थापक सदस्य
संस्थापक सदस्य
संस्थापक सदस्य
संस्थापक सदस्य
संस्थापक सदस्य
संस्थापक सदस्य

२०१८
२०१९
२०२०

२०१८
२०१९
२०२०

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेस्रो त्रैमासिक		तेस्रो त्रैमासिक प्रगति		कैफियत		
				परिमाण	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण		भारित	
११.६.९.२२६	५ हे. भन्दा बढी क्षेत्रफलमा मत्स्य पोखरी निर्माण गरी ब्यवसायिक माछा उत्पादन गरिरहेका कृषकहरूको लागि उत्पादन उपग्रन्थका क्षति न्यूनीकरण तथा बजारीकरण प्रबर्द्धनका लागि Cold Chamber सहितको जिउँदो माछा पसल सञ्चालनमा सहयोग	२६४२३ पटक		१	५.२७	२५	१	२.७४	१३	१	२.७४	
८.१.३.४	कार्यालयको घर भाडा	२८१४२ महिना		१	१.७७	८.४	३	०.४४	२.१	३	०.४४	
३	तरकारी जोन					२०			१०		८.३३	
२.६.४.११४६	तरकारी बालीमा ३G प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धि तालिम सहितको प्रदर्शनी	२२५१२ पटक		०	०	०	१	०	०	०	०.००	
२.७.१५.१७७६	बजार सञ्जाल विकासका लागि बहसरोकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया गोष्ठी	२२५२२ पटक		०	०	०	०	०	०	०	०.००	
२.७.१५.१९२८	तरकारी जोन भित्र माटो सुधार तथा उत्पादकत्व बृद्धिका लागि भूमिकम्प्युष्ट प्रबर्द्धन कार्यक्रम	२६४१३ पटक		१	४.२२	२०	१	२.११	१०	१	२.११	
११	धान जोन					२३४.२४			१०२.०५		२.११	
२.६.४.७५३	वीउ उत्पादन तालिम	२२५१२ पटक		१	०.४१	१.९५	०	०	०	०	०.००	
२.७.१५.१४५५	वीउ उत्पादन कार्यक्रम	२२५२२ हेक्टर		१००	६.३३	३०	०	०	०	०	०.००	
२.७.१५.७८२	सहभागितात्मक कृषि प्रविधि सिकाई तथा प्रदर्शनी केन्द्र	२२५२२ संख्या		१	५.२७	२५	१	२.५३	१२	१	२.५३	
२.७.१५.८६७	माटो सुधारको निमित्त कृषि चुन वितरण कार्यक्रम	२२५२२ पटक		०	०	०	१	०	०	०	०.००	
२.७.१५.९१२	Zero tillage धान उत्पादन प्रदर्शनी	२२५२२ पटक		२	०.४४	२.१	१	०.२२	१.०५	०	०.००	
२.७.१५.९५४	धान वालीमा ड्रम सिडर मेशिनको प्रयोग उन्नत प्रविधि प्रदर्शन कार्यक्रम	२२५२२ संख्या		४	०.८४	४	२	०.४२	२	०	०.००	
२.७.१५.९६१	धान उत्पादकत्व निमित्त जिङ्ग वितरण	२२५२२ हेक्टर		२००	१.०५	५	१००	०.५३	२.५	२०	०.११	
२.७.१५.९६९	धान उत्पादकत्व निमित्त जाईम वितरण	२२५२२ हेक्टर		२००	१.०५	५	१००	०.५३	२.५	२०	०.११	
२.७.१५.९७९	सुगकृत जात, नोवेनतम प्रविधि तथा बजार प्रवर्द्धनको लागि सरोकारवाला निकाय तथा अगुवा कृषक संग अन्तरक्रिया गोष्ठी	२२५२२ पटक		०	०	०	१	०	०	०	०.००	
२.७.१५.९८४	धान दिवस कार्यक्रम संचालन	२२५२२ पटक		१	०.२६	१.२४	०	०	०	०	०.००	
२.७.२३.१४	बाली सघनता तथा उत्पादकत्व बृद्धि कार्यक्रम (धान, गहुँ, मकै)	२६४१३ पटक		२	२.११	१०	१	१.४८	७	१	१.४८	
११.३.१०.२४७	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	२६४२३ पटक		१	१५.८	७४.९५	०	५.२७	२५	०	०.००	

संयोजक
राज्य सरकार
नेपाल

संयोजक
राज्य सरकार
नेपाल

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक प्रगति		कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	
११.३.१२.२८	पाण्ट हाथेण्ट क्षीते न्युनिकरण कार्यक्रम (इंथर, प्याकेजिङ्ग, डिजिटल काँट)	२६४२३ पटक		१	२५	१	५.२७	२५	०	१.०५	
११.६.९.७	प्रशोधन उद्योग संचालन सहयोग	२६४२३ पटक.		१	५०	१	५.२७	२५	०	०.००	
ख) यालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				६३०५	४२९.२५	११७७.५	३६.१८	१७१.६३		५.२८	
कुल जम्मा खर्च				६३२८	४७४.२५	११८७.५	४०.४	१९१.६३		१९.७२	

तेस्रो चौमासिक भारित प्रगति प्रतिशत = ४८.५६ %



(Handwritten signature)

तेस्रो त्रैमासिक प्रगति
११.३.१२.२८